



ที่ ชร ๐๐๑๙.๔/ว ๑๒๒

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย
ถนนแม่ฟ้าหลวง ชร ๕๗๑๐๐

๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

เรื่อง การตรวจสอบและข้อสังเกตการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการ
ของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี พ.ศ. ๒๕๕๘/๒๕๕๙

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือจังหวัดเชียงราย ที่ ชร ๐๐๑๗.๔/ว ๑๖๐
ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง

จำนวน ๑ ชุด

ด้วย จังหวัดเชียงราย ได้แจ้งเวียนผลการตรวจสอบและข้อสังเกตของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
ในการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง
ปี พ.ศ. ๒๕๕๘/๒๕๕๙ เพื่อให้ส่วนราชการ/หน่วยงานต่าง ๆ ทราบ

ในการนี้ จึงขอส่งผลการตรวจสอบและข้อสังเกตข้างต้น เพื่อให้ท่านแจ้งเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงาน
พัฒนาชุมชนอำเภอ ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอุทัย หอมนาน)
พัฒนาการจังหวัดเชียงราย

ฝ่ายอำนวยการ

โทร. ๐-๕๓๑๗-๗๓๕๐



กรมการพัฒนาชุมชน : เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี ๒๕๖๔

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน	จังหวัด	เชียงราย
ที่รับ	837	
เวลา	8 ก.พ. 2561	
<input type="checkbox"/> ยุทธศาสตร์	<input type="checkbox"/> ส่งเสริม	
<input type="checkbox"/> สารสนเทศ	<input type="checkbox"/> อำนวยการ	
<input type="checkbox"/> อื่นๆ		



ที่ ชร ๐๐๓๗.๔/ว ๑๖๐

ศาลากลางจังหวัดเชียงราย
ถนนแม่ฟ้าหลวง ชร ๕๗๑๐๐

พ กุมภาพันธุ์ ๒๕๖๑

เรื่อง การตรวจสอบการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชน
เพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี พ.ศ. ๒๕๕๘/๒๕๕๙

เรียน หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ และนายอำเภอทุกอำเภอ

สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๑๖/ว ๐๓๙๖ ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑

ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้รับแจ้งจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กรณีได้ตรวจสอบ
การดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง
ปี พ.ศ. ๒๕๕๘/๒๕๕๙ ผลการตรวจสอบมีข้อตรวจพบและข้อสังเกต ดังนี้

๑. โครงการปลูกพืชใช้น้ำน้อยผลผลิตได้รับความเสียหายจำนวนมาก ทำให้การใช้จ่าย
งบประมาณไม่บรรลุวัตถุประสงค์ในการสร้างอาชีพเสริมให้เกษตรกร เนื่องจากมีการบริหารจัดการ/เพาะปลูก
ในระยะเวลาที่ไม่เหมาะสม

๒. กลุ่มเกษตรกรไม่สามารถบริหารจัดการโครงการต่อไปได้ ตามคู่มือการจัดทำโครงการ
เนื่องจากขาดศักยภาพที่จะบริหารจัดการโครงการให้ต่อเนื่องและยั่งยืนได้ ทำให้การใช้จ่ายงบประมาณ
ไม่คุ้มค่า

๓. ไม่ใช้ประโยชน์จากวัสดุอุปกรณ์ของโครงการจำนวนมาก จากการตรวจสอบพบว่า กลุ่มเกษตรกร
ไม่ได้ใช้ประโยชน์จากวัสดุอุปกรณ์ของโครงการ และไม่จัดทำทะเบียนคุมวัสดุอุปกรณ์เพื่อควบคุมและป้องกัน
การสูญหายและสามารถตรวจสอบได้

๔. การซื้อวัสดุอุปกรณ์สูงกว่าราคากลางที่กำหนด จากการตรวจสอบพบว่า กลุ่มเกษตรกร
จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์เพื่อใช้ดำเนินการตามโครงการสูงกว่าราคากลางที่กำหนด ทำให้การใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ของทางราชการเป็นไปโดยไม่ประหยัด

กระทรวงมหาดไทยขอความร่วมมือให้จังหวัดเชียงรายแจ้งส่วนราชการ หน่วยงาน และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดทราบและดำเนินการตามการตรวจสอบการดำเนินงานโครงการ
ตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี พ.ศ. ๒๕๕๘/๒๕๕๙
ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินดังกล่าวด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดเชียงราย

(นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร)

โทร./โทรสาร ๐ ๕๓๑๗ ๗๓๔๑

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย

e-mail : chiangrai_auditor@hotmail.com



จังหวัดเชียงราย
เลขรับ 033
วันที่ 30 ม.ค. 2561
เวลา

ที่ มท ๐๒๑๖/ว ๐๓๕๖

กระทรวงมหาดไทย
ถนนอัษฎางค์ กทม. ๑๐๐๐๐
ในตรวจสอบภายใน
เลขที่ 033
วันที่ 30 ม.ค. ๖1
เวลา ๓.๐๐ น.

๒๒ มกราคม ๒๕๖๑

เรื่อง การตรวจสอบการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการ
เพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี พ.ศ. ๒๕๕๘/๒๕๕๙
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด (ยกเว้นจังหวัดศรีสะเกษ)

ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้รับแจ้งจากสำนักงานการตรวจเงิน กรมได้ตรวจสอบการดำเนินงาน
โครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี พ.ศ. ๒๕๕๘/๒๕๕๙
ผลการตรวจสอบมีข้อตรวจพบและข้อสังเกต ดังนี้

๑. โครงการปลูกพืชใช้น้ำน้อยผลผลิตได้รับความเสียหายจำนวนมาก ทำให้การใช้จ่ายงบประมาณ
ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ในการสร้างอาชีพเสริมให้เกษตรกร เนื่องจากมีการบริหารจัดการ/เพาะปลูกในระยะเวลา
ที่ไม่เหมาะสม

๒. กลุ่มเกษตรกรไม่สามารถบริหารจัดการโครงการต่อไปได้ ตามคู่มือการจัดการโครงการ
เนื่องจากขาดศักยภาพที่จะบริหารจัดการโครงการให้ต่อเนื่องและยั่งยืนได้ ทำให้การใช้จ่ายงบประมาณไม่คุ้มค่า

๓. ไม่ใช้ประโยชน์จากวัสดุอุปกรณ์ของโครงการจำนวนมาก จากการตรวจสอบพบว่า กลุ่มเกษตรกร
ไม่ได้ใช้ประโยชน์จากวัสดุอุปกรณ์ของโครงการและไม่จัดทำทะเบียนคุมวัสดุอุปกรณ์ เพื่อควบคุมและป้องกันการ
การสูญหายและสามารถตรวจสอบได้

๔. การซื้อวัสดุอุปกรณ์สูงกว่าราคากลางที่กำหนด จากการตรวจสอบพบว่า กลุ่มเกษตรกรจัดซื้อ
วัสดุและอุปกรณ์เพื่อใช้ดำเนินงานตามโครงการสูงกว่าราคากลางที่กำหนดทำให้การใช้จ่ายเงินงบประมาณของ
ทางราชการเป็นไปโดยไม่ประหยัด

กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน จึงให้จังหวัดพิจารณาดำเนินการ ดังนี้

๑. ตรวจสอบการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของประชาชน
เพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี พ.ศ. ๒๕๕๘/๒๕๕๙ ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณภายใต้โครงการตามแผนพัฒนา
อาชีพเกษตรกรฯ ปี ๒๕๕๘/๒๕๕๙ ว่ามีจำนวนกี่กลุ่มที่ไม่สามารถบริหารโครงการต่อไปได้ ให้ดำเนินการตาม
มติคณะรัฐมนตรี ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง และคู่มือการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกร
ตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี ๒๕๕๘/๒๕๕๙ โดยเคร่งครัด

๒. กรณีกลุ่มที่ยังมีการบริหารโครงการอยู่ให้ตรวจสอบว่า กลุ่มดำเนินการขาดทุนหรือไม่ หากพบว่า
มีต้นทุนการผลิตสูงกว่าราคาจำหน่ายผลผลิตจนทำให้เกิดการขาดทุนและไม่ยั่งยืนในระยะต่อไปแล้ว เพื่อป้องกัน
ความเสียหายที่จะเกิดขึ้น ให้เข้าไปแก้ไขปัญหาก็ให้การบริหารจัดการโครงการเกิดความยั่งยืน คุ้มทุน เกิดประโยชน์
ต่อชุมชนและส่วนรวมต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และถือปฏิบัติ

ขอแสดงความนับถือ

(Signature)

(นายฉัตรชัย พรหมเลิศ)
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
กลุ่มงานตรวจสอบภายในระดับกระทรวง
โทร. ๐ ๒๖๒๒ ๒๕๔๒ โทรสาร ๐ ๒๖๒๒ ๒๕๔๒

ลับ